



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **28/10/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA** cuyo titular es **TOLOMEO RAÚL SOTO PÉREZ** identificado(a) con DNI N° **00426568**.

Lunes, 31 de mayo de 2021

**Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	00426568
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SOTO PÉREZ TOLOMEO RAÚL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	28/10/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	31/05/2021 08:52:17 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	GUTIERREZ COPA JUAN JOSE	DNI	80201093	05/11/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	SALAMANCA GARCIA MARIO	DNI	00517440	16/05/2017	1, 2, 3, 4 y 5
3	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	TICONA GOMEZ LEONARDO LUIS	DNI	00517154	28/03/2021	1, 2, 3, 4 y 5
4	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	VELA FARFAN DAVID MANUEL	DNI	41281297	14/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PROCESO DE PLANEAMIENTO SE DESARROLLO CON EL ASESORAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE CEPLAN.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional. responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>N° 043 - 2019 - CEPLAN/DNCPPEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>21/03/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2022 DE LA UNJBG.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RR 5312-2019-UN/JBG</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>17/04/2019</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2017 - 2022</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PEI 2017 - 2022 DE LA UNJBG FUE VERIFICADO Y VALIDADO POR CEPLAN EN CONSIDERACIÓN QUE SE TRATABA DE UNA AMPLIACIÓN MÁS NO DE UN NUEVO PEI. EL PEI 2017 - 2022 DE LA UNJBG FUE ELABORADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE EL OFICIO MULTIPLE N° D000012-2019-CEPLAN-DNCP Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°053-2018/CEPLAN/PCD.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RR 7028-2020-UN/JBG</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>14/02/2020</p>	<p>Comentarios:</p>	

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional

Notas:



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	DESARROLLAR RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			0.2		DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA			DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSITUCIONAL 3 , SE DESPRENDEN 02 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE PARTICIPA EN PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	Porcentaje	0	2016	34.15	17.28	39.02	1	INCUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DRSU PARA EL 2020.	CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNJBG			0.1		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSITUCIONAL 4 , SE DESPRENDEN 01 ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SATISFECHOS CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje	0	2018	31	10.28	0	1	NO SE LOGRO TANGIBILIZAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	REUNIÓN CON LA COMISIÓN ESTRATÉGICA PARA PROYECTAR LA PROPUESTA DE UN INSTRUMENTO QUE PERMITA MEDIR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA.			0.3		FONDO EDITORIAL			DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSITUCIONAL 2 , SE DESPRENDEN 04 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .		

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN REVISTAS INDEXADAS	Porcentaje	10.50	2015	36.69	30.48	100	1	CONSIDERANDO LAS VARIABLES DE LA FÓRMULA PROPUESTA PARA ESTE INDICADOR POR EL PEI Y EN ESPECIAL POR LA VARIABLE TOTAL DE NÚMERO DE INFORMES FINALES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS (TIFI), SE DEDUCE QUE LA FÓRMULA ESTÁ ENFOCADA SOLO A TODAS AQUELLAS PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES VINCULADAS Y COORDINADAS CON EL IGIN.	REVISAR Y EVALUAR LA FÓRMULA PARA DICHO INDICADOR, CONSIDERANDO QUE LO IDEAL SERÍA ABARCAR TODAS LAS PUBLICACIONES GENERADAS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEAN O NO COORDINADAS CON EL IGIN.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
4	MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	0.4	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA	DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1 , SE DESPRENDEN 06 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO, EN SU ESPECIALIDAD, AL PRIMER AÑO DE SU EGRESO	Porcentaje	83.50	2016	19.58	16.28	28.03	1	POR EL COVID-19, SE IMPROVISÓ UNA FORMA DE LLENADO DE ENCUESTAS VÍA INTERNET, LO CUAL SE OFICIALIZÓ A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN, SEÑALANDO UN LINK PARA EL LLENADO DE ENCUESTAS	PROGRESIVAMENTE SE FUE PERFECCIONANDO, CONFORME SE FUERON PRESENTANDO PROBLEMAS INDIVIDUALES DE LOS ENCUESTADOS (EGRESADOS).

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	0	2	2	2	0	0	0	11330851.04	3444525	3444525	0	0	14	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	333	327	9041552	9179554
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	126	122	2025389	2170765
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	666	669	30127150	30840048
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	3	3	209940	810500
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA: SE TIENE LOS SIGUIENTES GASTOS ADICIONALES, PARA VUESTRO CONOCIMIENTO, LOS CUALES SERÁN DETALLADOS EN EL MISMO ORDEN QUE EL CUADRO SUPERIOR:

OTROS - CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 1002 999 2 829,385.00 2 925,265.00

OTROS - AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

1002 999 863.175.00 1.000.200.00



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C



C26873CE-2334-433D-AD3B-C7A43219B67C

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2088319	¿MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ¿ TACNA.¿	29/04/2008	ADECUADA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	5499120	7301481	ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, INSUMOS Y MAQUINARIA. ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA. MEJORA DE CURSOS DE CAPACITACION DE ACUERDO A MALLA CURRICULAR ACTUAL	21/11/2012	16/09/2013	INVERSIÓN	NO	22/11/2012	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		COMPONENTES: 1.- CONSTRUCCIÓN 2.- IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE - INFRAESTRUCTURA 3.- CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	393558	99200	1.- IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE - CAPACITACIÓN : SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA NO PERMITIO DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN	1.- IMPLEMENTACION DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE - CAPACITACIÓN: SEGUIMIENTO PERMANENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2088320	¿FORTALECIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y FORMACION PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA¿	08/04/2008	LOGRAR UN EFICIENTE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE LA INVESTIGACION EN LA UNJBG DE TACNA.	5069303	6474336	RESPECTO AL COMP: 1, INFRAESTRUCTURA, LAS VARIACIONES SE PRODUCEN POR ACTUALIZACION DE PRECIOS, PROTOCOLOS COVID. COMP: 2,3, EL PLAN DE EQUIPAMIENTO O ACTUALIZACION DE COSTOS, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS POR MEJORA TECNOLÓGICA	13/12/2010	31/12/2024	INVERSIÓN	NO	13/12/2010	31/12/2024
---------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO 3.- CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	393558	28100	1. INFRAESTRUCTURA : SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA NO PERMITIO EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, PROTOCOLOS COVID. 2. EQUIPAMIENTO - CAPACITACIÓN: SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, NO PERMITIO EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO - CAPACITACIÓN: SEGUIIMIENTO PERMANENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2088715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD EN ENFERMERIA DE LA UNJBG - TACNA	19/12/2008	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	5226833	6904836	ACTUALIZACION DE COSTOS, PARTIDAS NUEVAS, REDUCCION DE EQUIPOS, MAYORES METAS, SOBRETOD EN LO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE EQUIPAMIENTO	21/11/2012	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	22/11/2012	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		COMPONENTES 1.- CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE 2.- IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE 3.- CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	2247407	2238800	1.- IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE - CAPACITACIÓN : SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA NO PERMITIO EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN.	1.- IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE: SEGUIMIENTO PERMANENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2107067	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	26/06/2009	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO EN LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNJBG	5679513	7370057	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN FISICA	26/06/2009	10/12/2018	INVERSIÓN	NO	22/11/2012	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		COMPONENTES: 1. CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE - INFRAESTRUCTURA 2.EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	123660	4020	1. EQUIPAMIENTO: SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. NO PERMITIO EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN	1. EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2196606	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE PLATAFORMA WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	08/01/2014	ADECUADA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA WEB Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA EL SERVICIO DEL PORTAL WEB DE LA UNJBG	622493	873677	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN - EXPEDIENTE TECNICO	04/12/2018	09/10/2019	INVERSIÓN	NO	04/12/2018	30/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE: 1.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	10000	3000	SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, SE SUSPENDIO LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A FIN DE CONCLUIR CON EL ACTO DE RECPECIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198664	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA E.A.P DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA FACULTAD DE EDUCACION, COMUNICACION Y HUMANIDADES DE LA UNJBG DE TACNA	24/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EAP DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNJBG	1492215	2552475	ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE PLAN DE EQUIPAMIENTO	05/09/2017	03/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	05/09/2017	01/02/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	49	51	1168935	313466	1.- EQUIPAMIENTO: SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL TRAMITE REGULAR PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ADQUISICIONES	1.- EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA : OBRA CONCLUIDA. 2.- EQUIPAMIENTO: SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO A FIN DE CONCLUIR CON LAS ADQUISICIONES DE EQUIPOS DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2199268	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA - UNJBG TACNA	12/06/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	8990345	15209796	NO PRESENTA	01/12/2022	01/01/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2021	01/01/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	2869327	13000	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL TRAMITE REGULAR PARA LA CONTINUIDAD DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234255	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA	03/05/2013	ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES-UNJBG	9991636	11773711	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO	17/09/2015	06/01/2018	INVERSIÓN	NO	11/05/2016	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	609029	114158	1.- EQUIPAMIENTO: SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ADQUISIONES	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251242	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA CIVIL - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	03/09/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EAP DE INGENIERIA CIVIL-UNJBG	9980775	47656246	SE ACTUALIZO CON PLAN COVID-19	01/06/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2018	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	1544737	23900	1.- INFRAESTRUCTURA -EQUIPAMIENTO: SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA. LIMITO EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO DE ADJUDICACION PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	1.- INFRAESTRUCTURA -EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA : LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2.- EL PLAN DE EQUIPAMIENTO SE EJECUTARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251262	MEJORAMIENTO SERVICIO ACADEMICO DEL E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	12/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA	9970587	26430818	NINGUNA	15/08/2016	12/04/2022	INVERSIÓN	Sí	15/08/2016	12/04/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	927819	28000	1.- EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA. LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES A FIN DE IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO DEL PIP	1.-EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA : OBRA CONCLUIDA. 2.- EQUIPAMIENTO: EL PLAN DE EQUIPAMIENTO SE EJECUTARÁ POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2251713	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNJBG DE TACNA	13/11/2014	ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNJBG TACNA	9717739	11951039	NINGUNA	28/05/2018	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	28/05/2018	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	10000	10000	1.- EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES A FIN DE IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO DEL PIP	1.- EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA : OBRA CONCLUIDA. 2.- EQUIPAMIENTO: EL PLAN DE EQUIPAMIENTO SE VIENE EJECUTANDO POR ADM.DIRECTA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2291693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA - TACNA.	08/02/2017	EFICIENTE Y ADECUADAS CONDICIONES ARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FC.JE DE LA UNJBG TACNA	8610343	8610343	NO PRESENTA	08/02/2017	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2. EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	246506	3000	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES A FIN DE CONCLUIR CON LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: EL ESTUDIO DEFINITIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2311814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN SALUD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA.	01/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PSICOLOGÍA Y ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS POR LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA	2928951	4511588	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN- INCLUYENDO EL PLAN COVID-19 SEGÚN NORMATIVA	25/01/2020	16/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	25/01/2020	16/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	30	60	40	1991267	1951205	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DE LA OBRA QUE SE PARALIZO EN EL MES DE MARZO 2020 Y REINICIANDO EN SETIEMBRE 2020	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SE VIENE EJECUTANDO (OBRA Y PLAN DE EQUIPAMIENTO)		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328619	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	09/09/2016	LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNJBG ACCEDE A ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES	9278360	15703975	NO PRESENTA	21/04/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	NO	21/04/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	1500000	4000	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO. SE HA EFECTUADO EL EXPEDIENTE DEL PLAN COVID-19	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE IMPLEMENTARA EL ESTUDIO DEFINITIVO, SE ENCUENTRA APROBADO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328944	CREACION DEL LABORATORIO DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNJBG-TACNA	29/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	9631171	9631171	NO PRESENTA	01/08/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	130953	83839	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE GUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE IMPLEMENTARA EL ESTUDIO DEFINITIVO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2329768	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO. PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA	11/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA ESCUELA DE ECONOMÍA AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	8820085	8820085	NO PRESENTA	01/12/2017	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	350000	8650	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE GUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE IMPLEMENTARA EL ESTUDIO DEFINITIVO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2332349	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES-FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGION TACNA	30/11/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EP DE ARTES DE LA UNJBG	8827806	12262792	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN-EXPEDIENTE TÉCNICO	30/11/2016	01/01/2018	INVERSIÓN	Sí	01/01/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	15	85	65	3969741	3139041	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO : LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DE LA OBRA	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO : SE VIENE EJECUTANDO LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN POR CONTRATA.	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO : SE VIENE EJECUTANDO LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN POR CONTRATA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2332480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO Y PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA	06/12/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EP DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA UNJBG	8763253	8763253	NO PRESENTA	06/12/2016	01/01/2018	INVERSIÓN	Sí	01/01/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	1730357	7875	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2352901	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DE LA REGION TACNA	29/09/2017	LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE AGRONOMIA ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS ACADÉMICOS	10161709	10161709	NO PRESENTA	29/09/2017	01/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	345000	52956	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO EL ESTUDIO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2352920	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA U.I.P LA AGRONÓMICA DEL INSTITUTO BASADRE DE INVESTIGACIÓN EN AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS GENÉTICOS DE LA FCAG DE LA UNJBG, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	17/11/2017	MEJORA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA DE LA UIPLA AGRONÓMICA DE LA FCAG DE LA UNJBG	11273516	11273516	NO PRESENTA	01/09/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	1392565	38900	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO EL ESTUDIO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2354876	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	27/12/2017	LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA ACCEDEN A INADECUADOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGRARIA	8165769	8165769	NO PRESENTA	01/09/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	1924345	31650	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2403925	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	29/12/2017	LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACCEDE A ADECUADOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN	18078797	18078797	NO PRESENTA	01/06/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	457500	110750	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO POR CONTRATA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431759	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	16/10/2018	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO ACADÉMICO EN LA E.A.P DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNJBG DE TACNA	10956144	10956144	NO PRESENTA	01/08/2019	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2019	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	336500	35422	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA QUE SE ENCARGARÁ DE ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431869	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	22/10/2018	ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA UNJBG	26717289	26717289	NO PRESENTA	01/08/2020	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2020	31/12/2024

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTES: 1.- INFRAESTRUCTURA 2.- EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	553500	7700	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA, LIMITÓ EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SEGUIIMIENTO PERMANENTE	1.- INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO: SE VIENE DESARROLLANDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA QUE SE ENCARGARÁ DE ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: