

**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**

**UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE  
BASADRE GROHMANN  
U.E. 109**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO  
ANUAL  
POI 2021**

**2022**

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 531 - U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

UE: 000109 - UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												ANUAL/ACUMULADO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO												ANUAL/ACUMULADO		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																																		
AEI.01.01 CURRÍCULO DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																																		
AOI00010902098 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y MERCADO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010902113 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y MERCADO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES FECH - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500.00	0	0	52,500.00				
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,470	22,470.00					
AOI00010902114 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y MERCADO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES FACI - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500.00	22,500.00				
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AOI00010902115 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y MERCADO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES FCAG - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000.00	0	45,000.00					
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	35,200.00					
AOI00010902116 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y MERCADO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES FAIN - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500.00	37,500.00				
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AOI00010902117 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y MERCADO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES FACS - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	37,500.00	0	0	0	0	0	37,500.00				
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	35,200.00					
AOI00010902118 - ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y MERCADO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES FIAG - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00					
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AOI00010902122 - EJECUCION DE JORNADAS CURRICULARES UNIVERSITARIAS FECH - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	0	0	20,000.00					
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AOI00010902124 - EJECUCION DE JORNADAS CURRICULARES UNIVERSITARIAS FCAG - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	100	0	0	0	0	0	0	15,706.00	0	0	15,706.00						
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AOI00010902125 - EJECUCION DE JORNADAS CURRICULARES UNIVERSITARIAS FAIN - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00	0	0	12,000.00							
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AOI00010902126 - EJECUCION DE JORNADAS CURRICULARES UNIVERSITARIAS FACS - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12,000.00	0	0	0	0	12,000.00						
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AOI00010902127 - EJECUCION DE JORNADAS CURRICULARES UNIVERSITARIAS FIAG - H.I.	Muy Alta	CARRERA PROFESIONAL	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:															50	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												92,870.00						
AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONTINUO PARA LOS DOCENTES.																																		
AOI00010900084 - PROVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO DOCENTE - DAAD	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AOI00010900096 - PROVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO DOCENTE - DAOB	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AOI00010900104 - PROVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO DOCENTE - DCFN	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	11	0	0	0	0	0	1,205.00	0	0	0	0	1,205.00					
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	716.5	410	0	0	0	1,126.50						
AOI00010900106 - PROVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO DOCENTE - DECS	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	80	0	0	0	1,644.00	0	0	0	0	0	0	1,644.00					
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	16	16	0	0	0	0	0	716.5	0	820	0	0	1,536.50						
AOI00010900108 - PROVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL EJERCICIO DOCENTE - DIDE	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	70	0	0	0	0	0	0	2,118.00	0	0	0	2,118.00					
				EJEC.		0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	1,980	0	0	0	1,980.00						





















AOI00010900855 - EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTUDIANTE - ESKI	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	5	100	0	0	0	0	0	0	7,905.00	0	0	0	0	0	7,905.00		
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0		0	5	0	0	0	0	0	0	6,756	0	0	0	0	0	6,756.00
AOI00010900857 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL APOYO ACADEMICO - DELI	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00010900875 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL APOYO ACADEMICO - DABI	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00010900895 - EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL APOYO ACADEMICO - DAMV	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00010901960 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION - DECS	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513.00	0	0	0	0	0	5,513.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250	0	0	0	5,250.00	
AOI00010901966 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA Y REPOSITORIO	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00010901968 - EJECUCION DE CURSO ELABORACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN ARQUITECTURA	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0	88,195.00	0	0	0	0	0	88,195.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5475	0	8,5475.00	
AOI00010901996 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2437707	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	50	0	0	0	184,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,700.00	
				EJEC.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0	0	0	34,670.7	0	0	0	0	0	0	0	0	34,670.70	
AOI00010901997 - EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2352920	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	30	30	40	0	0	0	0	0	0	100	3	0	0	0	0	0	23,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	23,100.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070	0	8,070.00		
AOI00010902000 - DISTRIBUCION DE ALIMENTACION A COMENSAL UNIVERSITARIOS	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulad o Anual	PROG.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJEC.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450		5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010902001 - EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2354876	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000.00	0	0	0	0	0	33,000.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700	0	8,700.00		
AOI00010902002 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA AGRARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	150	17,640.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,640.00	
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0		12	800	1500	1500	1500	1800	1800	1800	3300	2800	0	0	0	16,800.00		
AOI00010902003 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	125	0	0	0	10,395.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,395.00	
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10		0	0	0	0	1800	1800	1800	1800	2700	0	0	0	9,900.00			
AOI00010902004 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	138	0	0	0	23,835.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,835.00	
				EJEC.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	0		11	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800	2000	9500	4000	0	22,700.00		
AOI00010902005 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	150	0	0	0	22,418.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,418.00	
				EJEC.	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	0		12	0	0	0	0	1000	1000	4500	1950	1950	4450	6500	0	21,350.00		
AOI00010902006 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	175	0	0	1,500.00	22,901.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,401.00	
				EJEC.	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1		14	0	0	0	0	2000	2000	5024	2000	2000	2000	6246	2040	23,310.00		
AOI00010902007 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	150	0	0	0	8,190.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,190.00	
				EJEC.	0	2	2	1	2	1	0	1	1	1	1	0		12	0	0	0	0	0	1800	1000	1000	1000	1000	2000	0	7,800.00		
AOI00010902008 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	138	0	0	0	15,960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,960.00	
				EJEC.	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0		11	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800	2000	2000	4000	0	15,200.00		
AOI00010902009 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	63	0	0	0	6,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0		5	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	2000	0	6,000.00		
AOI00010902010 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE BIOLOGIA MICROBIOLOGIA	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	138	0	0	0	10,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,080.00	
				EJEC.	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		11	0	0	0	0	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2400	0	9,600.00		
AOI00010902011 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MATEMATICA	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	88	0	0	0	13,230.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,230.00	
				EJEC.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1		7	0	0	0	0	0	1800	1800	1800	1800	0	1800	3600	12,600.00		
AOI00010902012 - EJECUCION DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACION LENGUA Y LITERATURA	Muy Alta	ACCION	Acumulad o Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	113	0	0	0	13,860.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,860.00	
				EJEC.	0	1	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0		9	0	0	0	0	0	2400	1800	1800	1800	1800	3600	0	13,200.00		















AOI00010902085 - EJECUCION PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO EXPERIMENTAL E INNOVACION (I+I)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00010902086 - EJECUCION DE TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	7	100	0	0	0	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	7	0		0	0	0	0	0	0	2176.9	11065	9740.69	16565.85	0	39,548.44						
AOI00010902087 - EJECUCION PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (I + D) PARA SEMILLEROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	6	100	0	0	0	0	0	0	125,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	125,800.00		
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	6	0		0	0	0	0	0	0	10895.53	0	0	0	0	10,895.53						
AOI00010902088 - EJECUCION PROYECTOS DE INNOVACION PARA SEMILLEROS DE INVESTIGACION E INNOVACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100	0	0	0	0	60,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000.00		
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0		0	0	0	0	0	0	13457.5	0	0	0	0	13,457.50						
AOI00010902136 - EJECUCION: SERVICIOS - ABQC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000.00	0	33,000.00				
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI00010901260 - EJECUCION: MATERIALES E INSUMOS - EMPV2	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI00010901261 - EJECUCION: PASAJES Y VIATICOS - EMPV2	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	100	0	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7		0	0	0	0	0	0	0	59832.78	0	0	0	0	59,832.78					
AOI00010901262 - EJECUCION: GASTOS DE GESTION - EMPV2	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7	100	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7		0	0	0	0	0	0	0	12689.48	0	0	0	0	12,689.48					
AOI00010901263 - EJECUCION: SERVICIOS - MVMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI00010901265 - EJECUCION: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - MVMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI00010901266 - EJECUCION: MATERIALES E INSUMOS - MVMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI00010901267 - EJECUCION: SERVICIOS TECNOLOGICOS - MVMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI00010901268 - EJECUCION: PASAJES Y VIATICOS - MVMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI00010901269 - EJECUCION: GASTOS DE GESTION - MVMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AOI00010901271 - EJECUCION: SERVICIOS - JCCQ	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3	8	8	8	6	7	12	0	0	0	0	0	52	79	0	184,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000.00
				EJEC.	0	3	4	3	4	3	4	5	3	4	4	4	41		0	9750	6632	6500	6676	6500	6632	18800	6500	10500	8900	66685	154,075.00					
AOI00010901272 - EJECUCION: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - JCCQ	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100	0	0	0	800,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000.00
				EJEC.	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	3		7	0	0	0	39740	0	3199	351182.91	0	0	0	0	0	0	0	0	394,121.91	
AOI00010901273 - EJECUCION: MATERIALES E INSUMOS - JCCQ	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	11	24	100	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000.00	
				EJEC.	5	0	0	0	0	0	2	4	1	1	11	24	23140.84		0	0	0	0	0	0	1024.65	4018.05	599.44	15222	50634.66	94,639.64						
AOI00010901274 - EJECUCION: SERVICIOS TECNOLOGICOS - JCCQ	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	10,753.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,753.14	
				EJEC.	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	4	0		0	0	0	0	0	2900	0	543.04	0	0	7310.1	10,753.14						
AOI00010901276 - EJECUCION: GASTOS DE GESTION - JCCQ	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	100	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	
				EJEC.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0		0	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	703.05	1,036.05					
AOI00010901277 - EJECUCION: SERVICIOS - DCC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	61,522.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,522.00		
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52521.51	52,521.51					
AOI00010901278 - EJECUCION: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - DCC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	33	0	0	0	0	0	418,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,500.00			
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220,000.00					
AOI00010901279 - EJECUCION: MATERIALES E INSUMOS - DCC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	21,142.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	22,642.00		
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22641.05	22,641.05					
AOI00010901280 - EJECUCION: SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000.00	17,000.00			



				EJEC.	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	6	0	480	480	266	0	0	0	480	480	360	0	0	2,546.00
AOI00010901310 - EJECUCION: GASTOS DE GESTION - DGE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	
				EJEC.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	
AOI00010901311 - EJECUCION: SERVICIOS - OFC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	575	0	55,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000.00	
				EJEC.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	23		2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	4350	4915	38,265.00
AOI00010901312 - EJECUCION: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - OFC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901313 - EJECUCION: MATERIALES E INSUMOS - OFC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	400	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00	
				EJEC.	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	8		0	6500	0	0	0	0	0	0	738	1020	1742	10,000.00
AOI00010901314 - EJECUCION: SERVICIOS TECNOLOGICOS - OFC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901315 - EJECUCION: PASAJES Y VIATICOS - OFC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	100	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	
				EJEC.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0	1980.5	0	0	0	0	0	1,980.50	
AOI00010901316 - EJECUCION: GASTOS DE GESTION - OFC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	5610	0	0	0	0	0	5,610.00	
AOI00010901317 - EJECUCION: SERVICIOS - LARM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25,892.00	0	0	0	0	0	0	0	25,892.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901318 - EJECUCION: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - LARM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901319 - EJECUCION: MATERIALES E INSUMOS - LARM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901320 - EJECUCION: SERVICIOS TECNOLOGICOS - LARM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901321 - EJECUCION: PASAJES Y VIATICOS - LARM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901322 - EJECUCION: GASTOS DE GESTION - LARM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901323 - EJECUCION: SERVICIOS - LLB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901324 - EJECUCION: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS - LLB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901325 - EJECUCION: MATERIALES E INSUMOS - LLB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901326 - EJECUCION: SERVICIOS TECNOLOGICOS - LLB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901327 - EJECUCION: PASAJES Y VIATICOS - LLB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010901328 - EJECUCION: GASTOS DE GESTION - LLB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00010902181 - EJECUCION: SERVICIOS GENERALES PJFL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	25	0	0	0	0	70,000.00	0	0	0	0	0	70,000.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	59,000.00	
AOI00010902182 - EJECUCION: EQUIPOS Y BIENES DURADEROS PJFL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	25	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	5,000.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	4493.85	0	0	0	0	0	4,493.85	
AOI00010902183 - EJECUCION: MATERIALES E INSUMOS PJFL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	25	0	0	0	0	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	23055	0	0	0	0	0	23,055.00	























































La formulación y desarrollo del POI 2021 se vio afectado por dos aspectos críticos; en primer lugar, como es de suponer, la situación de emergencia sanitaria nacional y la inmovilización social. A pesar de los esfuerzos por implementar sistemas de enseñanza alternos, estos no han tenido los resultados esperados. Las labores académicas en el 2020, se iniciaron en el mes de junio aproximadamente, con lo cual el calendario académico se extendió hasta marzo del 2021. El periodo 2021 inicio también con retraso, habiendo concluido el semestre 2021-II en febrero de este año.

En segundo lugar, el ejercicio 2021 estuvo marcado por autoridades universitarias temporales. El último rector elegido, culminó funciones en diciembre del 2020. A partir de allí, se tuvieron tres rectores y vicerrectores encargados por cortos periodos. Ello implicó muchos cambios de los funcionarios responsables de los diferentes órganos y unidades orgánicas en la universidad, Cada rector encargado designo sus propios funcionarios, así también, cada funcionario generó rotaciones del personal de planta y contratado. Por ello, no se tuvo la continuidad en el desarrollo de los planes y programas.

Las clases en todas las carreras continuaron de manera virtual. Los esfuerzos estuvieron orientados hacia la continuidad de las clases virtuales, los tramites académicos (grados, títulos, constancias), la continuidad de los proyectos de inversión y proyectos de investigación. Con ello se relegó el seguimiento de los indicadores relativos al PEI, al Programa Presupuestal y sus productos, y a las principales Actividades Operativas del POI.

En razón de ellos, las principales actividades relativas a la actualización de los currículos de estudios, la ejecución de los proyectos de investigación con fondos concursables del canon y la ejecución de los proyectos de inversión previstos, tienen valores de cumplimiento del alrededor del 60%. Estos valores disminuyen los resultados finales.

Los tres proyectos de inversión vinculados con el PEI, tienen un nivel de ejecución muy bajo o nulo, por la priorización de la continuidad de obras que quedaron pendientes por la situación de la cuarentena.

Las actividades relacionadas con a la capacitación de docentes, si bien muestra un alto nivel de ejecución, en el detalle, existen escuelas profesionales que no promovieron ninguna actividad de capacitación.

En general, respecto de las actividades operativas vinculadas a las escuelas profesionales, estas han tenido comportamientos diferenciados, debido a las propias características de cada una de ellas. Así también, los cambios en la dirección de estas escuelas pueden haber afectado los resultados logrados.

En la parte administrativa, como ya se expuso, los cambios de funcionarios, la rotación de personal de planta y contratados, así como el desarrollo de labores remotas, no ha dado continuidad a lo previsto en los planes, al cumplimiento y seguimiento de indicadores claves. Los responsables de los centros de costo, como del seguimiento en el aplicativos, han cambiado constantemente en el mismo periodo. Como resultado, se ha tenido dificultades para la obtención de información tanto para el PEI como para el POI. Esta es una de las dificultades mayores para el seguimiento y evaluación, dado que hubieron falencias en las transferencias de cargos y un limitado registro y mantenimiento de la información clave.

No obstante, los periodos de enseñanza del pregrado se cumplieron plenamente, la investigación con fondos concursables se ejecutó casi con normalidad, dado que esta no se lleva en los campus universitarios, los proyectos de inversión que se ejecutaron implican los de continuidad y nuevos proyectos, y los planes de mantenimiento preparan el retorno a las clases presenciales.